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Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä vesikaton saneerausvaiheen tuotannon suunnitteluun ja
toteutukseen. Projektista tuotettua kirjallista opinnäytetyötä voidaan jatkossa hyödyntää
samankaltaisten projektien suunnittelun pohjana.
Tämä opinnäytetyö on toteutettu Turun ammattikorkeakoulun portfoliopohjaa käyttäen.
Seitsemän eri rakentamiseen liittyvää aihealuetta käsitellään ensin teoriassa, jonka jälkeen opittu
teoria asetetaan käytäntöön. Esimerkkityömaana käytetään peruskorjauksessa olevaa Turun
yliopiston päärakennusta. Lopuksi pohditaan omaa oppimistaan opinnäytetyön aikana.
Lähdetietoina on käytetty rakennusalalla tuttuja Ratu-tiedostoja sekä muuta alan kirjallisuutta.
Opinnäytetyön avulla luotiin vankka korjausrakentamisen tietopohja projektin suunnittelu- ja
toteutusvaiheesta, mikä auttoi toimimista esimiesasemassa. Tarkan ennakkosuunnittelun
tuloksena saneeraustyö sujui mallikkaasti ja auttaa toimimaan jatkossakin työnjohtajana
vastaavassa tehtävässä työmaalla.
Rakennustoimisto Laamo Oy voi hyödyntää opinnäytetyöhön laadittuja tietoja ja asiakirjoja
tulevissa projekteissa. Lisäksi opinnäytetyö toimii hyvänä pohjana vastaavan ikäluokan
saneerausten suunnitteluun ja aikataulutukseen.
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The purpose of this thesis was to study production planning and implementation of rooftop
renovation work. The written thesis produced from the project can be used as a basis for planning
similar projects in the future.
This thesis is based on the Turku University of Applied Sciences' portfolio. The seven different
topics are first presented in the theoretical part, after which the theory is applied into practice. The
case site is the main building of Turku University which is under renovation. Finally, contemplates
his own learning during the thesis work. As source files has been used files of Ratu which are
known in the construction industry and literature from the field of construction.
With the help of this thesis, solid information of the work phase was gained, which helped to act
in a managerial position. As a result of good planning, the renovation work advanced well. Good
planning helps continue to be a supervisor in a similar position on the job site.
Construction office Laamo Ltd can use the information and documents written out on this thesis
in their future projects. The thesis is a good basis for planning and scheduling renovations for
buildings as old as the case site.
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1 JOHDANTO
Tässä opinnäytetyössä tutustutaan Turun yliopiston päärakennuksen vesikaton sanee-
raukseen. Opinnäytetyön tavoitteena on soveltaa opiskelun aikana hankittua teoriatietoa
käytännön työtehtäviin vesikaton korjausrakentamisessa. Saneerausprojektit kasvatta-
vat myös ongelmanratkaisukykyä, joita lähdinkin opinnäytetyöprosessin avulla tavoitteel-
lisesti kehittämään. Opinnäytetyö on toteutettu Turun ammattikorkeakoulun rakennus-
mestarilinjan portfoliotyylillä. Tämän opinnäytetyön aikana toimin itse työmaalla työnjoh-
toharjoittelussa. Vastuualueisiini kuului sisäpuolisten rakennustöiden lisäksi myös vesi-
katon uudelleen rakennus. Työkohteiden työnjohtajana vastasin rakentamisen sujuvasta
toiminnasta ja turvallisesta työskentelystä. Opinnäytetyön sisältö koostuu työmaatuotan-
non eri vaiheista vesikaton purkuun ja uudelleen rakennukseen kohdistuen. Opinnäyte-
työn sisältö koostuu vesikaton saneeraukseen liittyvistä eri työvaiheiden käsittelystä
sekä teoriassa että käytännössä.
Turun yliopiston päärakennus on valmistunut vuonna 1959 ja sen on suunnitellut arkki-
tehti Aarne Ervi. Kyseinen hallintorakennus liittyy yliopistonmäen valtakunnallisesti mer-
kittävään rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuuteen, jonka ominaispiirteet on säi-
lytettävä. Yliopistonmäen arvokas rakennetun ympäristön kokonaisuus on mainittu myös
Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa ja Turun yleiskaavassa 2020. Museoviraston
suojelema rakennus oli ajoittain haasteellinen rakennuksen saneerauksen suunnitte-
lussa. Nykyisen kaltaista tekniikkaa oli hankala sijoittaa vanhoihin rakenteisiin (kuva 1),
sillä rakenteita ei saanut kasvattaa, vaikka tekniikkaa on roimasti enemmän kuin 60
vuotta sitten.
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Kuva 1. Turun yliopiston päärakennus.
Rakennuksen peruskorjaus aloitettiin syksyllä 2018 ja työt jatkuvat vuoden 2020 kevää-
seen saakka. Vesikaton uusiminen suoritetaan vuoden 2019 kevään ja kesän aikana
kokonaan säältä suojaavan huputuksen sisällä. Rakennus peruskorjataan kauttaaltaan.
Vanhat rakenteet purettiin kantaviin rakenteisiin asti pois, jonka jälkeen uudet pintara-
kenteet pyritään toteuttamaan ulkoisesti saman kaltaisiksi.
Rakennus on sijoittunut kolmeen kerrokseen, joiden yhteenlaskettu bruttoala on 5 227
m2. Vesikaton saneerausala on hieman yli 1 600 m2. Projekti toteutetaan projektinjoh-
tourakkana Rakennustoimisto Laamo Oy:n toimesta. Laamo on palkittu urakoitsija ja eri-
koistunut vaativien kohteiden saneerauksiin.
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2 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA JOHTAMISEN
TEORIA
2.1 Tehtäväsuunnittelu
Tehtäväsuunnitelma on työväline työmaan johtamiseen, minkä avulla varmistetaan työ-
vaiheelle asetettujen laadullisten, taloudellisten ja ajallisten tavoitteiden saavuttaminen.
Tehtäväsuunnitelma laaditaan erillisestä työvaihekokonaisuudesta ennen työvaiheen
aloitusta. Sujuva tuotanto, laadukas johtaminen ja työturvallisuus ovat tärkeimpiä kritee-
reitä, minkä vuoksi tehtäväsuunnitelmia laaditaan. Tarkkaan määritellyn suunnitelman
avulla voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia työvaiheen ongelmakohtia. Riskien hallinta
on osa hyvää johtamista, ja siksi suurin hyöty tehtäväsuunnitelmasta saadaankin, kun
se laaditaan ennen hankintoja, aliurakkaneuvotteluita ja työkauppojen sopimista. Tehtä-
väkokonaisuudesta laaditaan suunnitelma kuitenkin viimeistään ennen työvaiheen alka-
mista. (Ratu S-1228, 2010, 1.)







 resurssit (materiaalit + työryhmä)
 logistiikka
 ongelma-analyysi.
Tehtävällä tarkoitetaan työkauppaa, aliurakkaa tai muuta yleensä yhden työryhmän to-
teuttamaa työvaihetta rakennustyömaalla. Tehtäväsuunnitelman laatii pääurakoitsijan
työnjohto. Joissakin tapauksissa suunnitelma voidaan laatia yhteistyössä aliurakoitsijan
kanssa. Tehtäväsuunnitelma laaditaan yleensä kriittisimmistä työvaiheista, jotka tahdit-
tavat voimakkaasti muita tehtäviä ja ovat pitkäkestoisia, taloudellisesti merkittäviä tai pal-
jon takuutöitä vaativia. Muita syitä tehtäväsuunnitelman laatimiseen voivat olla erityisen
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tarkat laatuvaatimukset tai työnjohdolle ja työntekijöille vieras tehtävä. (Ratu S-1207,
2004, 1.)
Hyvin laaditun tehtäväsuunnitelman pohjana toimii monet tehtävän kannalta oleelliset
dokumentit, joista käy ilmi työn toteutus, laatuvaatimukset sekä tehtävän taloudelliset ja
ajalliset tavoitteet. Työtehtävän kannalta tärkeitä asiakirjoja voivat olla muun muassa
 urakka-asiakirjat
 projektin laatusuunnitelmat
 rakennus- ja työselostus
 työpiirustukset
 alue- ja turvallisuussuunnitelmat
 yleisaikataulu
 tavoitearvio. (Ratu S-1228, 2010, 5.)
Ennen vesikaton korjausrakennustoimenpiteisiin ryhtymistä, on syytä selvittää perusteel-
lisesti mahdollisien vaurioiden ja vuotojen syyt. Selvästi havaittavat kosteusvauriot ja
painumat tutkitaan tarkasti sekä yläpohjan kunto tarkastetaan. Mikäli yläpohjaan kohdis-
tuva kuormitus lisääntyy korjauksen yhteydessä, on kantavien rakenteiden kantavuus
selvitettävä. Puutteet tulee korjata ennen uudelleenrakentamista. Saneerauksen aikana
työn etenemistä tulee dokumentoida tulevien huolto- ja korjaustöiden varalle. Valoku-
vaus on hyvä tapa arkistoida työvaiheet ja peittyvät rakenteet. (RT 85-10738, 2000, 1–
2.)
Tarkkaan laadittu tehtäväsuunnitelma vähentää turhaa työtä ja toimii samalla työnjohta-
mis- ja valvontatyökaluna. Työvaiheen jälkeen tulee tarkastella tehtävän onnistumisia ja
mahdollisia parannuskeinoja. Vaikka samantyyliset työvaiheet toistuvatkin usein työ-
maalla, niin jokaisesta tehtävästä tulee laatia erillinen tehtäväsuunnitelma kyseisen työn
lähtökohdat ja erityispiirteet huomioiden. Apuna voidaan käyttää myös vanhoja aikai-
semmin laadittuja tehtäväsuunnitelmapohjia, kun pidetään mielessä se, ettei kopioimi-
sella saavuteta haluttua turvallista ja laadukasta tulosta. (Ratu KI-6023, 2012, 34.)
2.2 Aliurakkasopimukset
Aliurakka on yhdistelmä, jonka kautta voidaan ostaa sekä asennustyö, että materiaalit
yhdeltä toimittajalta. Ääritapauksissa ostetaan pelkkä työsuoritus, jolloin tilaaja vastaa
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materiaalien toimituksista. Tällöin on kyseessä niin sanottu työurakka. Työn ja materiaa-
lien osuudet saattavat vaihdella aliurakoinnissa merkittävästi. Sopimusoikeudellisesti ali-
urakat noudattavat urakkasopimusten kaavaa, joiden keskeisessä roolissa on rakennus-
alan yleiset sopimusehdot (YSE 1998). (Ratu S-1227, 2010, 2.)
2.2.1 Aliurakan valmistelu
Aliurakkaprosessi saa alkunsa tarpeesta työtehtävää kohtaan. Jokin työvaihe saattaa
vaatia enemmän resursseja kuin toiset työtehtävät, jolloin päädytään aliurakan valintaan.
Tässä vaiheessa on perusteltua aloittaa tarjouslaskennan ja tuotannonsuunnittelun
eteenpäin vieminen. (Junnonen & Kankainen 2012, 44.)
Aliurakan hankinta pohjautuu yleisesti hankinta-aikatauluun, josta selviävät hankinnan
eri vaiheiden suunnitellut ajankohdat. Tarjouspyyntöjen laadinnassa ja aliurakoiden han-
kinnassa keskeisenä asiakirjana toimii tehtäväsuunnitelma. Aliurakoissa käytetään
yleensä kaksiosaista tehtäväsuunnitelmaa. Ensimmäinen osa käsittää tiedot kustannus-
ja tuotantotavoitteista, laatuvaatimuksista sekä potentiaalisista ongelma-analyyseista.
Toinen osio sisältää toiminta- ja työskentelytavat, jotka täyttävät tavoitteelliset vaatimuk-
set. (Junnonen & Kankainen 2012, 47–48.)
Aliurakoitsijaa hankkiessa on varmistettava, että työvoimaa tai alihankintaa tekevä yritys
kuuluu tilaajavastuulain piiriin. Näin varmistetaan urakoitsijan noudattavan yleisiä työeh-
tosopimuksia ja maksavan verot ja sosiaaliturvamaksut. Tämä on hyvä käytäntö, jolla
estetään mahdollista harmaata taloutta. (Liuksiala & Stoor 2014, 23.)
2.2.2 Tarjousvaihe
Hankintasuunnitelman pohjalta syntyneiden tietojen perusteella kootaan tarjouspyyntö-
asiakirjat. Varteenotettavat ja vertailukelpoiset tarjoukset edellyttävät tarkkaan laadittua
tarjouspyyntöä. Tarjouspyynnössä on käytävä ilmi kaikki ominaispiirteet, jotka vaikutta-
vat aliurakan työsuoritukseen, aikatauluun tai kustannuksiin. (Junnonen & Kankainen
2012, 58.)
Tarjouspyynnön muistilista
 varmistetaan sunnitelmien ajantasaisuus
 tarkistetaan hankkeen mahdolliset vaatimukset aliurakoitsijalle
11
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | VILLE KIVIPELTO
 tehtäväsuunnitelman oikeellisuus
 RT:n urakkaohjelman sopimuslomake




o aliurakkaehdot. (Junnonen & Kankainen 2012, 58.)
Tarjousvertailua tehdessä on syytä asettaa kaikki tulleet tarjoukset vertailukelpoisiksi
keskenään. On syytä tarkistaa, vastaavatko tarjoukset lähetettyyn tarjouspyyntöön. Mi-
käli tarjouksissa on puutteita, lisäselvityksen tarve on oleellinen. Kokonaisvertailu teh-
dään aina kokonaishintoina, ja mahdollisille ristiriidoille annetaan oma hintansa. (Junno-
nen & Kankainen 2012, 59.)
2.2.3 Urakkaneuvottelu
Urakkaneuvottelun tavoitteena on saavuttaa kaikkien kannalta paras lopputulos. Neu-
vottelussa käydään urakka vaihe vaiheelta läpi ja varmistetaan, että kaikilla urakkaan
osallistuvilla osapuolilla on yhteinen käsitys sopimuksen ehdoista. Tässä vaiheessa tar-
kennetaan sopimuksen sisältöä erityisesti tarjouspyynnöstä puuttuvien tekijöiden osalta.
Urakkaneuvottelusta laadittu pöytäkirja lisätään sopimusasiakirjojen liitteeksi. (Junnonen
& Kankainen 2012, 61.)
Lopullinen päätös aliurakoitsijan valinnasta tehdään tarjousvertailun, urakkaneuvottelun
ja urakoitsijasta saatujen tietojen ja kokemusten perusteella. Valitulle aliurakoitsijalle on
hyvä ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä mahdollisimman pian, jotta tulevaan työhön
osataan varautua. Hyvien tapojen mukaan myös muille ei-valituille tarjoukseen osaa ot-
taneille urakoitsijoille on syytä ilmoittaa tarjouksen hylkäyksestä ja siihen johtaneet syyt
pikimmiten, kuitenkin viimeistään ennen hyväksytyn tarjouksen allekirjoitusta. (Junnonen
& Kankainen 2012, 63.)
Ennen varsinaisen työn aloitusta, on pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan työnjohdon pidet-
tävä aloituspalaveri vesikaton saneeraukseen kuuluvista töistä vähintään viikkoa ennem-
min. Palaverissa selvitetään etenkin kohteen aloitusvalmius, aikatauluasiat, laadunvar-
mistustoimenpiteet. Työhön liittyvät muut asiakirjat selvennetään tarvittaessa. Aliurakoit-
sijan työntekijöiden kanssa tehtävät kerrataan välittömästi ennen työn aloittamista. (Ratu
S-1206, 2003, 16.)
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2.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus
Rakennustyömaan suunnitelmallinen turvallisuuden ylläpito on merkittävässä roolissa
työtapaturmien ja terveyden haittojen ehkäisyssä. Turvallisuussuunnittelussa pyritään
ennakoimaan ja ehkäisemään mahdollisia riskitekijöitä työmaalla. Ennakkosuunnittelu,
turvallisuusseuranta, työmaalla tehtävät tarkastukset, sekä tapaturmatutkinnan palaute
ovat toimenpiteitä, jotka oikein tehtynä ehkäisevät mahdolliset turvallisuusvaarat. (Ratu
KI-6034, 2019, 108.)
Turvallisen työskentelyn perusta on kirjattu jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa,
mutta työturvallisuuden ylläpito on kuitenkin jatkuva prosessi. Työturvallisuuden ylläpito
koostuu rakennustyön erillisestä turvallisuussuunnitelmasta, työmaahan ja työtehtävään
perehdyttämisestä, sekä työsuojeluasioiden yhteistyöstä työnantajien ja työntekijöiden
välillä. (Ratu KI-6034, 2019, 108.)
2.3.1 Työntekijän perehdytys
Työmaalle tulevan uuden työntekijän perehdytyksellä pyritään antamaan mahdollisim-
man hyvät ennakkotiedot turvallisesta työskentelystä ennen itsenäisen työnteon aloitta-
mista.
Perehdytyksen tavoitteena on, että
 Työtekijä tuntee työmaan ja organisaation
 Tietää työympäristön vaaranpaikat ja toimii niiden mukaisesti
 Tiedostaa työhön liittyvät yleiset turvallisuusmääräykset
 Käyttää työssään tarvitsemia henkilökohtaisia suojaimia
 On tietoinen, kenelle ilmoitetaan mahdollisista työturvallisuuspuutteista
 Tiedostaa, keneltä tarvittaessa saa lisäohjausta
 Osaa toimia hätätilanteessa oikein. (Ratu TT 13-00940, 2011, 1.)
Kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt tulee perehdyttää työmaahan ja työtehtävään.
Perehdytyksestä vastaa pääurakoitsija, jonka vastuulla on kaikkien urakoitsijoiden ja nii-
den työntekijöiden tiedottaminen turvallisuusmääräyksistä ja -ohjeista. Perehdytys tulee
antaa kaikille työntekijöille, myös työnjohdolle. Lisätarve perehdyttämiselle ilmenee uu-
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sien koneiden, laitteiden tai vaihtuvien työmenetelmien yhteydessä. Rakennuttajan vas-
tuulle jää huolehtia siitä, että kaikilla työmaalla liikkujilla on kuvallinen henkilökortti. (Ratu
TT 13-00940, 2011, 1.)
Perehdytyksen lisäksi on syytä antaa itse työhönopastus, jonka tarkoitus on tiedottaa
työntekijää työn mahdollisista vaaroista ja haitallisista vaikutuksista. Työnopastus on jat-
kuvaa aina niin kauan, kun työntekijä työmaalla työskentelee. Työhönopastus on tarpeen
aina työmenetelmien tai materiaalien vaihtuessa. Etenkin nuorten opastukseen täytyy
panostaa, sillä heidän kohdallaan vaarojen tiedostaminen ei välttämättä ole vielä niin
vankkaa. (Ratu TT 13-00940, 2011, 1.)
Rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tulee tiedostaa työhön liittyvät turvalliset
toimintatavat ja siksi useat tilaajayritykset vaativatkin jokaiselta työntekijältä työturvalli-
suuskortin. Työturvallisuuskortti on kehitetty parantamaan yhteisten työpaikkojen turval-
lisuutta ja antamaan perustietoa työsuojelusta. Työturvallisuuskortin (kuva 2) tunnistaa
vihreästä väristä. Kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava uudella
kahdeksan tunnin työturvallisuuskorttikoulutuksella. (Ttk 2019).
Kuva 2. Työturvallisuuskortti.
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2.3.2 Työmaan turvallinen suunnittelu
Urakan päätoteuttajan tehtävänä on laatia rakennustyömaalle työturvallisuussuunni-
telma jo hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Työmaasuunnittelun ja tuotannonsuun-
nittelun yhteydessä laadittu hankekohtainen turvallisuussuunnitelma on mietittävä aina
tapauskohtaisesti kohteen erityispiirteet huomioiden. Vaarojen ja riskien arviointi on mie-
tittävä järjestelmällisesti ja huolellisesti. Suunnitelmista laadittu sähköinen tai kirjallinen
dokumentti on hyvä olla nähtävillä työmaan henkilöstölle. Mahdollisen tapaturman sattu-
essa tai ristiriitatilanteissa dokumentti on hyvä todistusaineisto myös viranomaisille.
(Ratu Kl-6032, 2018, 15.)
Työmaasuunnittelu on osa työturvallisuussuunnittelua, ja aluesuunnitelmasta käykin
usein selville mahdollinen työmaaliikenne ja turvalliset kulkureitit. Myös poistumistiet, en-
siapupisteet ja työmaan kokoontumispaikka merkitään työmaasuunnitelmaan. Turvalli-
suussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja merkittävistä muutoksista on ilmoitettava
työmaan henkilöstölle hyvissä ajoin. Päätoteuttajan työmaajohdon tehtävä on valvoa työ-
maan turvallisuutta ja turvallisen työskentelyn noudattamista. (Ratu Kl-6034, 2019, 118.)
Rakennusvaiheen aikana työnjohdon on huolehdittava
 Rakennustyömaan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä
 Työmaan toiminnan turvallisuusjohtamisesta/yleisvalvonnasta
 Työmaan yhteensovittamisesta
 Osapuolten välisen tiedonkulun järjestämisestä
 Viranomaisille tehtävien ilmoitusten laadinnasta. (Ratu KI-6034, 2019, 119.)
Riskit arvioidaan aina työvaiheittain erikseen ja työturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet
on hyvä miettiä yhdessä työntekijän kanssa. Eri työvaiheista laaditut turvallisuussuunni-
telmat parantavat työskentelyn turvallisuutta ja takaavat siistin työympäristön. Raken-
nustyöasetuksessa on laadittu työvaiheita, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota tur-
vallista työskentelyä suunniteltaessa. Näitä työvaiheita ovat muun muassa elementti-
asennussuunnitelma, putoamissuojaussuunnitelma, asbestipurkusuunnitelma ja kaivan-
tosuunnitelma. (Ratu KI-6030, 2017, 108-110.)
Vesikaton työturvallisuutta on valvottava erityisen tarkasti, sillä riskit kasvavat ylöspäin
mentäessä. Katon saneeraustöistä on ilmoitettava varoituskyltein piha-, tie- ja katualu-
eilla liikkuville. Tarvittaessa kulku työskenneltävän alueen alta ohjataan toista kautta tai
15
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | VILLE KIVIPELTO
suljetaan kokonaan lippusiimoin. Turvavaljaiden, kaiteiden ja kattopollareiden kunto tar-
kastetaan ennen työskentelyä. Henkilökohtaisten suojavarusteiden on oltava kunnossa
ja tulitöiden vaatima tulityökortti voimassa. (RT 85-10738, 2000, 2.)
2.4 Työnjohto ja esimiestoiminta
Jokaisen esimiehen vastuulle kuuluu alaisten motivointi työpaikalla. Motivaatio on innos-
tustila, joka työympäristössä tarkoittaa sitoutumista työtehtävään annettuihin tavoittei-
siin. Työpaikalla motivoitunut työntekijä on suoraan verrannollinen työn tehokkaaseen
edistymiseen. (Suominen 1992, 10–11.)
2.4.1 Työnjohtajan kuvaus
Rakennustyömaan työnjohto tarkoittaa esimiehiä, jotka välittömästi valvovat ja johtavat
työmaata ja työntekijöitä. Työnjohdon tehtävänä on varmistaa, että työ suoritetaan suun-
nitelmien ja rakentamista koskevien säädösten mukaisesti. Esimieheltä odotetaan
yleensä vankkaa työkokemusta ja asiantuntemusta. Hyvän ja kannustavan työnjohtajan
ominaisuuksiin kuuluu lojaalisuus, avoimet sosiaaliset taidot, vuorovaikutuskyky ja lä-
hestyttävyys. Jämäkän työnjohtajan tunnistaa nopeasta päätöksen teosta ja vastuun
kantamisesta. (Ratu TT 15-00309, 2002.)
2.4.2 Johtaminen
Johtamisen periaate on johdattaa työtä ja työntekijöitä suuntaan, johon organisaatio pyr-
kii. Työntekijöiden ohjaus oikealle polulle antaa lisävarmuuttaa tekijöille ja kannustaa
vastuunottoon. Yhteisten tavoitteiden eteen tarvitaan jokaisen työryhmän laadukas työn-
tulos. Esimiehen asenteella on suuri vaikutus työntekijöidensä motivaatioon ja työmo-
raaliin. Kannustavalla, positiivisella ja vuorovaikutteisella ulosannilla pystytään vaikutta-
maan alaisen työssäjaksamiseen ja ahkeruuteen. Vuorovaikutustyylejä on kuitenkin yhtä
monta kuin työntekijöitä, sillä jokainen henkilö on erilainen luonteeltaan. (Järvinen 2014.)
Esimiehen tehtävänä on vastata työn tuloksesta ja laadusta. Ennakointi on johtamistai-
doissa tärkeintä, joten mahdolliset pulmat ja haittatekijät pyritään ratkaisemaan jo etukä-
teen. Jokaisella työpaikalla on omat organisaatiokulttuurinsa, joiden vaikuttamiseen esi-
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miehillä on kyvyt. Tiedonvälitys ja hyvän työilmapiirin pitäminen yllä vaatii työnjohtan pa-
nosta päivittäin. Osaava työnjohtaja tuntee työlainsäädännön, vastuut sekä velvoitteet.
(Järvinen 2014.)
Työnjohdon rooli vesikaton saneeraustöissä on oleellinen sekä turvallisuuden valvon-
nassa että laadunvarmistuksessa. Valmistuvien osakohtetöiden tarkastuksiin osallistu-
vat sopimusasiakirjoissa määrätyt henkilöt. Näitä henkilöitä ovat yleensä työkohteesta
vastaava työnjohtaja, rakennuttajan ja urakoitsijoiden edustajat sekä tarvittaessa seu-
raavan työryhmän edustajat. Koko saneeraustyön tulee täyttää työlle annetut laatuvaa-
timukset, jotka työnjohto hyväksyy. Rakentavan palautteen antaminen mahdollisten
puutteiden korjauksiin kuuluu johtajan hyviin ominaisuuksiin. (Ratu S-1206, 2003, 16.)
2.4.3 Työsuojeluvastuu
Työnjohdon vastuulle kuuluva työsuojelu on olennainen osa työntekoa. Työnjohto vastaa
turvallisen työmaan valvonnasta ja turvallisesta työskentelystä. Työsuojeluun kohdistu-
vaa valvontaa suoritetaan etenkin työmaaoloihin, työtapoihin, laitteisiin ja yleiseen siis-
teyteen. Havaitut virheet ja puutteet tulee korjata. Työntekijältä on myös varmistettava
työhön vaadittava pätevyys ja osaaminen. Työnantaja voi tarvittaessa siirtää vastuuta ja
päätäntävaltaa esimieskunnalle. (Ratu TT 15-00309, 2002.)
2.5 Työmaasuunnittelu
Työmaasuunnittelun perusperiaate on, että kaikki rakennustyömaalla suoritettavat toi-
minnot saataisiin suoritettua jouhevasti, tarkoituksenmukaisesti sekä ennen kaikkea tur-
vallisesti. Työmaasuunnittelu tehdään sellaisille jaksoille, joiden välillä muutoksia tapah-
tuu oleellisesti esimerkiksi henkilöstötilojen, rakennusmateriaalien tai kaluston suhteen.
Rakennustyömaa-alueen suunnittelun avulla ylläpidetään siisteyttä ja järjestystä sekä
sujuvoitetaan logistiikkaa. Selkeän aluesuunnitelman avulla edesautetaan samalla työ-
maan turvallisuutta. (Ratu KI-6034, 2019, 115.)
Ennen materiaalien asennustöitä vesikaton tarvikkeet on varastoitava kuivaan, varjoi-
seen sekä säältä suojassa olevaan paikkaan. Koska myös kattotyöt on tehtävä kuivissa
olosuhteissa, niin sääsuoja on usein perusteltu vaihtoehto koko kattoprojektin ajaksi. Vä-
liaikainen sääsuoja voi ison kokonsa vuoksi vaikuttaa osaltaan muihin työvaiheisiin sekä
siten yleiseen työmaasuunnitteluun. (RT 85 10799, 2003, 10.)
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Rakennustyömaan aluesuunnitelman laatii päätoteuttaja, ja suunnitelman tulee olla
esillä näkyvällä paikalla, esimerkiksi työmaatilojen ilmoitustauluilla. Aluesuunnitelma
kannattaa esittää perehdytyksen yhteydessä uudelle työntekijälle, näin havainnekuva
työmaa-alueesta on helppo luoda. Aluesuunnitelma toimii myös tiedotusvälineenä ulko-
puolisille ja kaikille hankkeeseen osallistuville. Kuljetukset ja työmaaliikennejärjestelyt on
helppo opastaa työmaasuunnitelman avulla. Rakentamisen edetessä ja työmaan muut-
tuessa aluesuunnitelmaa tulee täydentää ja muuttaa tarvittaessa. (Ratu TT 05-00675,
2007, 2.)
Tärkeimpiä aluesuunnitelmassa esitettäviä asioita ovat
 toimisto-, sosiaali- ja varastotilat
 nosturit, koneet ja laitteet
 rakennustarvikkeiden lastaus-, purku- ja varastointipaikat
 nostureiden nostopaikat
 kaivu- ja täyttömassat
 työmaaliikenne ja sen kulkusuunta
 kulku- ja nousutiet
 jätteiden lajittelupisteet




Selkeä aluesuunnitelma on helppo lukea ja siinä on esitetty ajankohtaisimmat ja tärkeim-
mät tiedot. Aluesuunnitelmaa käytetään myös turvallisuussuunnitelmassa ja se on apuna
paikantamisessa. Rakennustyömaa-alueen suunnitelmallinen tilankäyttö sekä turvalli-
nen ja sujuva toiminta on selkeästi nähtävissä aluesuunnitelmassa (kuva 3). Järkevä
sijoittelu ehkäisee myös palovaaraa. (Ratu KI-6034, 2019, 115-117.)
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Kuva 3. Aluesuunnitelma.
2.6 Hankinnat ja logistiikka
Hankintatoimi ja logistiikka voi käsittää asioita, esineitä sekä fyysisiä ja abstrakteja pal-
veluja. Tässä luvussa pohditaan työmaan sisäistä ja ulkoista logistiikkaa sekä materiaa-
lien hankintatoimintaa.
2.6.1 Hankintasuunnittelu
Hankintojen ja logistiikan suunnittelu aloitetaan jo hyvissä ajoin ennen varsinaista työ-
maatuotantoa, sillä työmaatoiminnan käynnistyessä projektin tekniseen toteutukseen
tarvitaan materiaaleja välittömästi. Hyvällä etukäteissuunnittelulla ja hankinta-aikatau-
lulla vältytään turhilta viivästyksiltä. Etenkin suuremmissa yhtiöissä taloudellisesti mer-
kittäviin hankintoihin on määrätty usein erillinen hankintapäällikkö/ostaja, joka vastaa
19
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | VILLE KIVIPELTO
hankinnoista työmaalla. Hankinnoista voi vastata esimerkiksi projektipäällikkö, joka kil-
pailuttaa ja solmii kaupat toimittajien kanssa. (Ratu S-1227, 2010, 6.)
Hankinta-vaiheessa kartoitetaan tarvittavat hankintakokonaisuudet, jotka suunnitellaan
yleisaikataulun pohjalta. Hankinnat aikataulutetaan niin sanottuun aikatauluikkunaan,
jonka mukaan toimittaja on valmis toimittamaan hankinnanalaiset materiaalit aikatauluik-
kunan alussa. Projektin teknillisten riskien valossa ja suunnitelmien muuttuessa työmaan
työnjohto sopii toimitusajankohdista tarkemmin kun asia on ajankohtainen. Esivalmistel-
tujen hankintojen jälkeen työmaaorganisaation tehtäväksi jää ainoastaan hankintojen
tekninen valmistelu ja toteutus. Hankintojen lopullisista logistisista toimituksista ja mene-
telmistä vastaa organisaation työnjohto yhdessä työmaainsinöörin kanssa. Menetelmät
vaihtelevat kuitenkin suuresti eri yritysten välillä. (Ratu S-1227, 2010, 6.)
2.6.2 Logistiikka
Hankinta- ja toimitusvaihe muodostavat yhdessä toimitusketjun, jonka pohjalta sovitut





 tilaukset ja sopimukset.
Toimitusvaihe alkaa tuotteen valmistuksella, ja päättyy tuotteen asennukseen työmaalla.
(Ratu S-1227, 2010, 1.)
Logistiikkasuunnitelmaan laaditaan kaikki materiaalin fyysiset siirrot ja käsittelyt. Näitä
voivat olla esimerkiksi tavaran kuljetukset, nostot, siirrot, varastoinnit, suojaukset ja sii-
voukset. Logistiikan suunnittelussa työmaata täytyy miettiä kokonaisuutena, jossa kaikki
työvaiheet otetaan huomioon. Materiaalit pyritään toimittamaan oikeaan aikaan lopulli-
seen sijaintiinsa, näin vältetään turhat siirrot ja minimoidaan haittavaikutukset. Tarvitta-
essa logistiikka voidaan jakaa osiin eri työvaiheiden mukaan, jolloin helposti särkyvät ja
suojausta vaativat materiaalit toimitetaan vasta juuri ennen asentamista ja raskaat jo
massiiviset toimitukset toimitetaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi nosturin ol-
lessa paikalla. (Junnonen 2010, 95.)
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Vesikaton logistiikka hoidetaan etukäteen laaditun nostosuunnitelman avulla. Materiaalit
ja koneet on kiinnitettävä nostettaessa tiukasti niin, että taakka pysyy kasassa eikä mi-
tään pääse tippumaan. Tavarat nostetaan keskeiselle paikalle, missä ne eivät ole työs-
kentelyn tiellä, mutta ovat kuitenkin helposti saatavilla. Taakka on tuettava liukumiselta
ja kaatumiselta sekä tarvittaessa alusta on vahvistettava. Logistiikkasuunnitelmaa huo-
lellisesti noudattaen voidaan vähentää kattomateriaalien putoamisriskiä. (Ratu S-1206,
2003, 6.)
Logistiikkasuunnitelma sisältää kaiken materiaalin käsittelyyn liittyvät työvaiheet. Suun-
nitelmasta voidaan laatia erikseen runko- ja sisävalmistusvaiheen logistiikkaaikataulut.
Työmaan työnjohto ohjaa logistiikan sujuvuuden kannalta kaikki olennaiset asiat ja jär-
jestää toimitukset. (Ratu S-1227, 2010.)
Logistiikkalaskelmien avulla pyritään vertailemaan eri toimitusvaihtoehtoja ja valitse-
maan niistä paras ja edullisin vaihtoehto. Logistiikkasuunnitelma on kirjallinen kuvaus
toimitusten kulusta ja mahdollisista aikatauluista. Suunnitelman pohjalta tehdään myös
nostojen ja siirtojen kalusto ja toimitussuunnitelma paikka-aika kaaviolle. Työmaasuun-
nitelma täydentyy tarvittaessa logistiikkasuunnitelman mukaan. (Junnonen 2010, 95.)
Projektin logistiikasta vastaa viime kädessä vastaava työnjohtaja, jonka tehtävä on en-
sisijaisesti varmistaa työnjohdon viikkoaikataulujen yhteensovittaminen ja päällekkäisten
toimitusaikojen poissulkeminen. Työnjohdon tehtävä on jakaa tietoa muille, jolloin kaikki
työmaan eri toimijat ovat tietoisia toimintatavoista ja osaavat ennakoida omaa tekemis-
tään. Tiedonvälitys onnistuu erinomaisesti esimerkiksi urakoitsijapalavereissa, joista eri
urakoitsijoiden edustaja vie palaverissa saadun tiedon edelleen työntekijöilleen. (Ratu S-
1231, 2012, 13.)
2.7 Laadunvarmistus
Rakennuttaja valvoo, että rakennusprojekti suunnitellaan ja rakennetaan asetettujen
määräysten, myönnettyjen lupien ja laatuvaatimusten mukaan. Laatuvaatimukset maini-
taan rakennus-, ja työselostuksessa, sekä tarjousasiakirjoisssa tarjouspyynnön liitteenä.
Rakennuttajan tehtäviin kuuluu hankkia projektiin riittävän pätevä päätoteuttaja ja turval-
lisuuskoordinaattori. Tämän jälkeen hankkeen aloituspalaverissa rakennuttajan tulee
esittää viranoimaisille laadunvarmistusmenettelyt. Rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy
lopullisen tarkastusasiakirjan sekä työ- ja suunnitteluaikataulun (Ratu S-1224, 2009.)
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Rakennushankkeen pääurakoitsija laatii projektin alussa laatukansion, jonne kootaan
kaikki laadunvarmistukseen liittyvät asiakirjat. Urakoitsijan tulee menetellä annettujen
laadunvarmistustoimien ja työturvallisuustarkastusten mukaisesti. Laadussa tai aikatau-
lussa ilmenneistä ongelmista tulee ilmoittaa valvojalle, rakennuttajalle sekä muille asiaan
osallistuville. (Ratu S-1224, 2009.)
Rakentamisen edetessä valmistuvista työkohteista tulee laatia laadunvarmistus doku-
mentointi. Vastaanotetuista työvaiheista tehdään tarkastuspöytäkirja, johon merkitään
hyväksytty tai hylätty -merkintä. Mahdolliset korjaustoimenpiteet kirjataan ylös ja korjaus-
toimenpiteistä sovitaan yhdessä urakoitsijan kanssa. Muistiot allekirjoitetaan ja arkistoi-
daan myöhempää tarkastelua varten. Rakennuttajan tehtäväksi jää arkistoida kaikki do-
kumentit tulevia töitä ja huoltokirjaa varten. Ennen seuraavaa työvaihetta työtilasta tulee
tehdä vastaanottotarkastus. Mahdolliset virheet tulee korjata mallityön tai osakohteen
tarkastuksen yhteydessä. Mikäli tarkastettaessa käy ilmi, että ongelma saattaa toistua
uudelleen, niin tilanteeseen pyritään keksimään vaihtoehtoista ratkaisua, tai muutta-
maan työprosessia kokonaan. Työmenetelmän tai kaluston vaihtaminen uuteen auttaa
usein ehkäisemään ongelmaa. (Ratu KI-6029,2017.)
Vesikatolla laadunvarmistusdokumentteja voidaan tehdä eri osakohteista työn edetessä.
Ensimmäisen osakohteen mallitarkastus on usein työn ensimmäisestä lohkosta ja kattaa
mahdollisimman suuren alan, jolloin se antaa luotettavan tuloksen laadusta. Mallityön
tekemiseen käytetään samoja menetelmiä kuin lopullisen työn tekemiseen, näin laadun
jatkumo voidaan varmistaa. Vesikatteen asennustöiden on täytettävä alusrakenteille ja
kermikatteille annetut mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset. (Ratu S-1206, 2003, 16.)
Työn kannalta laatuvaatimusten yksiselitteinen ymmärtäminen on tärkeintä. Laatuvaati-
mukset löytyvätkin aina työ- ja rakennusselostuksista sekä piirustuksista. Laatuvaati-
mukset voivat olla joko kohdekohtaisia tai yleisiä vaatimusehtoja. Useimmiten rakennut-
tajan esittämät laatuvaatimukset ovat viittauksina yleisiin asiakirjoihin. Tällöin epäsel-
vyyksien, ristiriitaisuuksien ja päällekäisyyksien ilmeneminen on mahdollista. (Junnonen
2010, 63.)
Laatuympyrä kuvaa työn jatkuvaa kehittämistä (kuva 4). Työmenetelmien ja koneiden
kehittyessä myös laadukkaat toimintatavat vaativat päivitystä. Työtehtäviä tulee tarkas-
tella aina kriittisesti, jolloin ongelmakohdat eivät toistuisi. (Ratu KI-6029 2017, 8.)
22
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | VILLE KIVIPELTO
Kuva 4. Laatuympyrä.
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3 TYÖMAATUOTANNON TEORIAN SOVELTAMINEN
KÄYTÄNTÖÖN
3.1 Tehtäväsuunnittelu
Turun yliopiston päärakennuksen vesikaton saneeraustyö alkoi omalta osaltani tehtä-
väsuunnitelman laatimisella. Koska vastuualueena vesikattotyö oli minulle uusi projekti,
käytin tehtävän suunnitteluun reilusti aikaa. Saneeraustyöt päästiin aloittamaan hieman
aikataulusta jäljessä, sillä purkutyön aikana havaittiin katon rakenteissa asbestia. As-
besti-ilmentymä tuli yllätyksenä, koska alkuperäisen kartoituksen mukaan katossa ei pi-
tänyt olla haitallisia aineita. Vaikka korjaavat toimenpiteet purkutyön osalta tehtiin välit-
tömästi, purku hidastui merkittävästi, sillä katto lohkottiin viiteen eri osastoon, jotka eris-
tettiin muusta tilasta erillisillä suojauksilla. Katon purkua hidasti myös se, että holvin
päälle ei saanut nostaa painavia työkoneita purun avuksi, koska vanhan betonista teh-
dyn yläpohjan kantavuus ei olisi sitä kestänyt.
Tehtäväsuunnitelman laatiminen aloitettiin tutkimalla rakennesuunnitelmia ja aliurakoit-
sijan kanssa tehtyä urakkasopimusta. Apuna suunnitelmaa laatiessani käytin aiempia
tehtäväsuunnitelmapohjia, joista sain tarpeellista tietoa tehtävän tekoon. Tehtäväsuun-
nitelmani sisälsi toteutuksen kannalta tärkeimmät seikat: Kohteen tiedot, työn sisällön,
aikataulun, kustannukset, ongelma-analyysin, laatuvaatimukset, logistiikan, työvälineet,
koneet ja kaluston, työturvallisuuden sekä laadunvarmistuksen. Laatimani tehtäväsuun-
nitelma on liitteessä 1.
Valmiin tehtäväsuunnitelman näytin kohteen vastaavalle työnjohtajalle, joka hyväksyi
suunnitelman. Yhdessä mietimme suunnitelmatyölle vielä parannusehdotuksia, minkä
jälkeen aikataulutin koko vesikaton uudelleenrakentamisen tehtäväsuunnitelman sekä
aliurakoitsijalta saatujen aikataulumenekkien perusteella. Näiden suunnitelmien jälkeen
ajatukset kohdistuivatkin materiaalien laskentaan ja niiden hankintaan. Materiaalien han-
kinta täytyi miettiä tarkkaan, sillä suuri osa vesikaton töistä suoritettiin aliurakkana, jolloin
osa tarvikkeista oli sovittu urakkakauppaan.
Saneeraustyö oli laajuudeltaan jopa 1600 neliömetriä. Rakennushankkeen tilaaja vaati
työn ajaksi väliaikaisen sääsuojan, joka osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi laadukkaa-
seen lopputulokseen. Väliaikainen sääsuojaus rakennettiin ennen purkutyötä ja purettiin
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vasta vesikaton pellitysten jälkeen. Koska rakennus on museoviraston suojelema, uusi
saneerattu vesikatto täytyi tehdä ulkopuolisesti näyttämään samalta kuin alkuperäinen.
Kohde oli haasteellinen myös siitä syystä, että kattojen osat olivat osittain eri tasossa ja
kattoikkunoita oli jopa 17 kappaletta. Tehtäväsuunnitelman avulla olikin hyvä seurata ja
valvoa työn etenemistä, sillä jokainen läpivienti bitumikermin pinnassa on aina riski,
vaikka työ onkin tehty huolellisesti ja laadittujen suunnitelmien mukaan.
Ennen työn aloittamista huomattiin, että vanhan vesikaton holvin pinta oli hieman epäta-
sainen, joka osaltaan vaikeutti ja hidasti urakkaa. Rakennetyyppinä katon rakenteessa
käytettiin Finnfoam FF-PIR -uretaanilevyä, joka on jäykkää eikä kestä taipumista. Tästä
syystä holvin betoni-pinnalle täytyi tehdä tasaustoimenpide, joka toteutettiin ohuella mi-
neraalivillalla. Pehmeän villan avulla saimme pahimmat epäsuoruudet korjattua ja työtä
voitiin jatkaa normaalisti. Myös räystään rakennekuvat olivat hieman haasteellisia ja työ-
läitä toteuttaa kyseiseen kohteeseen, jolloin yhdessä työnjohdon kanssa mietimme kor-
vaavia vaihtoehtoja. Räystästyöt toteutettiin Laamon omilla työntekijöillä tuntityönä, joten
muutokset eivät vaikuttaneet urakkaan.
Tehtäväsuunnitelma oli kokonaisuudessaan tarpeellinen apuväline työnjohtamiseen,
koska ongelmatilanteen sattuessa oli helppo tarkistaa, mitä suunnitelmaan oli kirjattu.
Suunnitelman laadintaan tarvittavat asiakirjat tuli sisäistettyä hyvin ennen työn aloitusta,
joka selkeytti työn tekemistä ja vähensi niin sanottua turhaa työtä.
3.2 Aliurakkasopimukset
Projektinjohtourakan tavanomaiseen tyyliin monet työvaiheet myydään aliurakoitsijoille,
joten luontevasti myös tässä tapauksessa vesikaton saneerauksen suoritti Laamolle
tuttu kattourakoitsija. Urakkasopimus noudattaa rakennusalan yleisiä sopimusehtoja
(YSE 1998). Urakoitsijan valintaan päädyttiin jo hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista
hankintasuunnitelman pohjalta. Aliurakkasopimuksen ja kyseisen työvaiheen rakenne-
piirustusten ja rakennusselostuksen mukaan aliurakoitsija toimitti työmaalle tarvittavat
materiaalit ja niiden siirrot työkohteeseen. Uuden katon rakentaminen aloitettiin heti pur-
kutyön jälkeen kesäkuussa 2019. Aliurakan kauppaan oli sisällytetty höyrynsulkukermin
asennus, Finnfoam-eristeen asennus, uravillan asennus, sekä pohja- ja pintakermin
asennus (kuva 5).
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Kuva 5. Katon rakennekerrokset. Uuden katon rakennekerrokset; Höyrynsulku, tasaus-
villa, FF-PIR 100 mm + 120 mm ja uravilla. Kuvasta puuttuvat pintakermit. Tasausvilla ei
kuulunut alkuperäiseen urakkaan.
Vesikaton saneeraukseen kuului myös kattoikkunoiden vaihto ja pellitystyöt. Kummatkin
työvaiheet ostettiin aliurakoitsijoilta materiaalien kanssa. Näissä urakoissa ei yllätyksiä
tai muutostöitä ilmennyt. Kattourakoitsijan työtä kuitenkin haittasi kattoholvin yllättävän
epätasainen betonipinta ja vesikourujen vaatimattomat kaadot. Töitä jouduttiinkin teettä-
mään hieman tuntitöinä, johon kuului kaatojen korjaus ja holvin pinnan tasaus mineraa-
livillapatjalla. Urakoihin liittyvät lisätuntityöt ovat hyvin yleisiä etenkin tämän kaltaisissa
vanhoissa saneerausprojekteissa, joissa yllätyksiä ilmenee työvaiheen edetessä.
Katon loput rakennustyöt hoidettiin Laamon omilla kirvesmiehillä. Näihin rakenteisiin
kuului räystäiden rakennus, kattoikkunoiden laatikoiden rakennus, sekä yläkaton seinä-
rakenteiden rakentaminen. Nämä työt tahdistivat jonkin verran kattourakoitsijan etene-
mistä, jolloin jouduimme lisäämään vuokratyövoimaa töiden loppuun saattamiseksi
ajoissa.
Kaikki urakoitsijat olivat Laamolle jo ennestään tuttuja toimijoita, joiden valintaan vaikutti
hinnan lisäksi myös moitteettomasti hoidetut edelliset urakat. Joskus aliurakoitsijan
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kanssa saattaa ilmetä ongelmia, jos urakoitsija on ketjuttanut työnsä edelleen eteenpäin.
Hyvin usein näissä tapauksissa työtä tulee suorittamaan ammattitaidoton joukko, jolloin
urakka viivästyy ja vaikuttaa tahdistavasti muihin työvaiheisiin. Urakoitsijoiden oma työn-
johto hoiti työnsä mallikkaasti, joten taloudellisessa loppuselvityksessä ei liene ongelmia.
3.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus
Työturvallisuuden pohjana toimi työmaasuunnitelma, jonka pohjalta oli helppo suunni-
tella koko työympäristön turvallinen liikkuminen ja työskentely. Vesikatolla työskenneltä-
essä työturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä työkohteen reuna-alueilla
on aina putoamisriski. Työturvallisuudesta ei voida tinkiä aikataulun nojalla missään ti-
lanteessa. Olennaisena osana työn- ja ympäristön turvallisuuteen liittyy työskenneltävän
alueen siisteys. Kompastumisvaaran ja putoavien esineiden riski pienenee, kun alue pi-
detään siistinä. Itse työkohteesta vastanneena pidin hyvin tärkeänä, että jokainen siivosi
työpäivän päätteeksi kaikki käyttämänsä tavarat pois ja jätteet lajiteltiin oikeisiin jäteasti-
oihin. Perehdytyksen yhteydessä jokaista vesikatolla työskentelevää henkilöä ohjeistet-
tiin turvalliseen työskentelyyn, mikä on lähtökohtana työturvallisuudelle.
Tässä yliopiston kohteessa vesikaton rakennustyöt suoritettiin väliaikaisen sääsuojaka-
toksen alla, jolloin työturvallisuus oli helppo hoitaa. Sääsuojan yhteydessä telineisiin oli
kiinnitetty putoamista estävät kaiteet, jotka kiersivät koko katon alueen. Kaiteita ei jou-
duttu siirtämään tai poistamaan missään työvaiheessa, mikä piti riskit minimissä koko
saneerauksen ajan. Työturvallisuutta parantaaksemme telineiden yhteyteen rakennettiin
kaksi eri nousutietä, sekä kaiteilla suojattu suuri haalaustaso, jonka kautta nostot katolle
onnistuivat riskejä ottamatta.
Tulityöt kuuluvat olennaisena osana vesikaton rakentamiseen. Urakoitsijoilta edellytim-
mekin kaikilta voimassa olevaa tulityökorttia, jolle työkohtainen tulityölupa voitiin myön-
tää. Opinnäytetyön aikana suoritin itsekin tulityökorttikoulutuksen, joten tulityöhön vaa-
dittavat toimenpiteet ja oikeudet olivat hyvin muistissa. Koulutuksen myötä pystyin myön-
tämään tulityöluvat aina tarvittaessa ja seuraamaan sääntöjen noudattamista. Tulityö-
lupa liitteenä (liite 2).
Työmaallamme valvottiin työturvallisuuden noudattamista tehokkaasti ja puutteisiin puu-
tuttiin viipymättä. Käytössämme oli TR-mittausmenetelmä, jonka avulla työn- ja ympäris-
tön turvallisuutta seurattiin viikoittain. Mittausmenetelmä tehostaa valvontaa ja sen avulla
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puutteet voidaan korjata välittömästi niitä ilmentyessä. Raja-arvona mittauksille oli vä-
hintään 92 %, jonka yli pääsimme helposti.
TR-mittauksessa huomioon otettuja asioita olivat
 turvallinen työskentely
 telineet, kulkusillat ja tikkaat
 koneet ja välineet
 putoamissuojaus
 sähkö ja valaistus
 järjestys ja jätehuolto
 pölyisyys.
Työ- ja ympäristöturvallisuutta edesautti myös projektille haettu BREEAM-luokitus.
BREEAM (Building Establishment´s Environmental Assessment Method) on ekotehok-
kain kiinteistöjen luokitusjärjestelmä, joka tarkastelee ympäristövaikutuksia erityisesti
johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, maankäyttöön, liikenteeseen ja käytettyi-
hin materiaaleihin liittyen. Tämän avulla jätteet lajiteltiin heti tehokkaasti ja työympäristö
pysyi siistinä jatkuvasti (kuva 6).
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Kuva 6. Turvallinen ja siisti työmaa. Kermin asennus hitsaamalla meneillään. Sääsuojan
yhteydessä kulkutie ja kaiteistus. Työvaiheeseen kuulumattomat tavarat siivottu pois.
3.4 Työnjohto ja esimiestoiminta
Rakennustoimisto Laamo Oy on erikoistunut projektinjohtourakoihin, jolloin yrityksen pai-
nopiste on työnjohdolla. Yrityksen omia rakennusmiehiä ei enää tarvita samalla tavalla
29
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | VILLE KIVIPELTO
kuin ennen sillä yhä useammat työvaiheet ostetaan aliurakoitsijalta. Tästä johtuen työn-
johdon asema korostuukin suurilla työmailla, koska työntekijät vaihtelevat lähes päivittäin
ja jokaista henkilöä tulisi motivoida ja ohjata tasavertaisesti.
Työnjohtajana pyrin aina olemaan reilu kaikkia rakennustyömaalla työskenteleviä koh-
taan. Vaikka johtamistyylit vaihtelevatkin eri esimiehien välillä, niin uskon silti, että paras
tapa on kuitenkin hoitaa asiat maltilla ja sovittelevasti. Työmaalla huutaminen on vähen-
tynyt eikä sitä enää nykypäivän työmaalla katsota hyväksyttäväksi tavaksi toimia. Tämä
muutos varmaankin näkyy henkilöiden motivaation nousuna ja sitä myöten parempana
lopputuloksena.
Työtehtäviini esimiesasemassa kuului päivittäisten materiaalihankintojen hoitaminen,
työn ja työturvallisuuden valvonta, laadunvarmistus, ongelmanratkaisu sekä työvaihei-
den suunnittelu ja työmaan järkevä tilan käyttö. Olen huomannut, että työntekijöiden tun-
teminen yksilötasolla auttaa työnohjauksessa ja yhteistyö sujuu paremmin. Työkoke-
muksen kautta saan jatkuvasti enemmän luottoa tekemiseeni, mikä varmasti näkyy jos-
sain määrin myös ulospäin. Mitä enemmän pystyt tietämystäsi ja osaamistasi näyttä-
mään, sitä enemmän apujasi tarvitaan. Rakennusmiesten kynnys kysyä nuoren työnjoh-
tahjan neuvoja ja apuja alenee kokemuksen myötä. Asioihin täytyy kuitenkin perehtyä
huolellisesti, sillä laatuvirheet ja väärät työohjeet alentavat helposti luottamustasoa.
Rakennustyömaalla työnjohtaja on aina vastuussa työn turvallisuudesta. Kullekin työteh-
tävälle valitaan osaava ja työturvallisuudesta tietoinen oleva henkilö, joka sopii tehtävän
vaatimiin ominaisuuksiin parhaiten. Ihmisten tuntemus on hyödyksi työnjohdollisessa
asemassa, kun työmaan toimintaa pyritään johtamaan oikeaan suuntaan. Työmaakier-
roksia tehdessäni pyrin aina tutustumaan eri työntekijöihin, näin luodaan hyvää pohjaa
yhteiselle työskentelylle ja toimivalle vuorovaikutukselle sekä rakennetaan luottamusta.
Kun työnjohtaja tuntee työntekijöitään, on ongelmatilanteetkin varmasti helpompi ottaa
tarvittaessa puheenaiheeksi.
Rakennusalan aikaisempi työkokemus on suureksi hyödyksi esimiesasemaan nous-
tessa. Itsevarmalla ja innostuneella asenteella pystyy antamaan luotettavan kuvan muille
työntekijöille. Nuorelle työnjohtajalle jämäkkä johtaminen saattaa kuitenkin olla aluksi
haasteellista, johtuen vähäisemmästä rakennusalan tietämyksestä. Osa kokeneemmista
rakennusmiehistä saattaa epäillä aloittelevan työnjohtajan taitoja, jolloin esimiehen
asema on lunastettava hyvällä työntuloksella.
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3.5 Työmaasuunnittelu
Rakennustyömaan oleellisena osana toimii aluesuunnitelma, jonka avulla työvaiheiden
toteutus suunnitellaan. Projektin vaatima BREEAM-luokitus auttaa pitämään työmaa-
alueen siistinä ja järjestyksessä. Logistiikan kannalta kuljetukset onnistuvat sujuvasti,
kun työmaalla on tilaa tavaran toimituksille ja auton kääntymiselle. Siisti työmaa antaa
hyvän vaikutelman myös ulkopuolisille.
Aluesuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää, että eri työvaiheet eivät keskeydy puutteelli-
sen suunnitelman myötä. Varastointialue on suunniteltava niin, että materiaalitoimitukset
voidaan nostaa suoraan oikeaan paikkaan.
Kuvasta 7 voidaan havaita vesikaton kohdekohtainen aluesuunnitelma. Porrastorneja
katolle on kaksi kappaletta, jotka toimivat samalla hätäpoistumistienä. Ensiapupiste,
sammutuskalusto sekä sähkökeskus on sijoitettu sääsuojan alle haalaustasolle. Ku-
vassa näkyvä punainen alue kuvaa sääsuojan reuna-aluetta, jonne on sijoitettu kulkutie-
taso ja kaiteet. Kuten kuvassa on nähtävillä, niin kyseessä ei ole ihan tavanomainen
katto. Kattotasot ovat eri tasolla ja kattoikkunoita, sekä talotekniikkaa on paljon. Tästä
syystä huopanostoja ja pellityksiä kertyy runsaasti. Sääsuojaa suunniteltaessa huomioi-
tiin rakentamiseen tarvittavat nostotyöt siten, että keskiosan katto- ja seinämuovi saa-
daan helposti siirrettyä sivuun tavaroiden noston ajaksi.
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Kuva 7. Vesikaton kerroskohtainen aluesuunnitelma.
Yliopistonmäen ympäristö on hyvin mäkinen ja ahdas, mikä hankaloitti hieman rakenta-
mista. Tarkkaan laadittu työmaasuunnitelma kuitenkin auttoi alueen ja työvaiheiden
suunnittelussa. Koko työmaan aluesuunnitelma tehdään vastaavan mestarin ja työmaa-
insinöörin toimesta asemapiirrokseen. Työmaa-alueen tai -suunnitelmien muuttuessa
kuvaa päivitettiin aina tarpeen mukaan.
3.6 Hankinnat ja logistiikka
Hankintojen ja logistiikan suunnittelu on työnjohdon tärkeimpiä tehtäviä. Mikäli materiaa-
lit ovat myöhässä tai puutteelliset, työt saattavat keskeytyä ja aikataulutus viivästyä. On-
neksemme saimme työmaan tilan ahtauteen hieman helpotusta kahdesta eri suunnasta
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kulkevasta työmaatiestä. Työmaatoimiston seinällä pidimme esillä toimitusaikataulua,
jonne kaikki eri urakoitsijat merkitsivät aina tulevat toimitukset kellonajan tarkkuudella.
Aikataulutuksen ansiosta päällekkäisyydet saatiin minimoitua. Erillisten työmaateiden
ansiosta saimme toimitukset aina oikealle puolelle vesikattoa ja mahdollisimman lähelle
lopullista työpistettä.
Hankintapäällikkömme sopi tavarantoimittajien kanssa alustavat toimitusajankohdat,
mutta tehtäväkseni jäi tarkkojen aikataulujen sopiminen ja logistiikan suunnittelu. Py-
rimme yhdistämään kattourakoitsijoiden kanssa nostoja niin, että sääsuojan avauksen
yhteydessä nostimme saman päivän aikana useamman eri toimittajan ja urakoitsijan ma-
teriaaleja. Samalla saimme paluunostona toimitettua vesikatolta pois kaikki ylimääräiset
tavarat ja jätteet. Näin vähensimme katon avaustarvetta, sillä vesisateen riski oli aina
olemassa. Nosto- ja siirtokalusto vaihteli tarpeen mukaan autonosturin, kuormanosturin
sekä kurottajan välillä.
Työmaateiden kulku kahta eri kautta onnistui rakennuksen alemmalle pihalle sekä ylem-
mälle pihalle. Ylempi piha toimi pääreittinämme vesikaton logistiikassa. Toimitusten
suunnittelu ei kuitenkaan ollut aina vaivatonta, sillä ajoa yläpihalle hankaloitti vieressä
oleva toisen rakennusyhtiön rakennustyömaa, jonka elementti-toimitukset kestivät päi-
vittäin jopa kahdeksan tuntia, jolloin työmaallemme johtava kulkureitti ei ollut ollenkaan
käytettävissämme. Saimme kuitenkin kyseisen viereisen rakennustyömaan työnjohdon
kanssa neuvoteltua tulevista toimituksista aina etukäteen, jolloin työmaalle kulkeva tie
oli vapaa. Kaikki sujui lopulta yhteisymmärryksessä ja sujuvasti.
Toimitusaikatauluja suunnitellessani pyrin aina tilaamaan tavarat mahdollisimman oikea-
aikaisesti, jolloin ylimääräiset varastoinnit ja vaakasiirrot voitiin välttää. Pääsääntöisesti
saimmekin nostettua toimitukset välittömästi nostimen avulla vesikatolle säältä suojaan.
Logistiikan apuna käytimme vuokratyövoimaa, joka haalasi materiaalit työpisteille. Näin
urakoitsijat ja kirvesmiehet pystyivät keskittymään rakentamiseen, jolloin aikataulu pysyi
suunnitellussa.
Viikkopalavereissa organisoimme kaikki tulevan viikon hankinnat ja toimitusaikataulut
yhdessä työnjohdon kanssa. Tiimityöskentelyllä saimme sovitettua kunkin vastuualueen
työt yhteen. Viikkopalavereista tieto kulkeutui aina urakoitsijapalavererihin, jolloin jokai-
nen oli tietoinen tulevista tapahtumista ja osasi näin myös ennakoida omaa työjärjes-
tystä.
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3.7 Laadunvarmistus
Laadunvarmistustoimet toteutettiin laatukansion avulla, jonne oli koottu jokaisen tehtä-
vän laadunvarmistustoimet. Laatuvaatimukset noudattivat suunnitelmia ja ratu- tietopal-
velun virallisia ohjeita. Laatuvaatimukset oli kirjattu jo urakkasopimukseen ja ne selvitet-
tiin vielä aloituspalaverin yhteydessä kattourakoitsijoille. Aloituspalaverin pöytäkirja on
liitteenä (liite 3). Museoviraston suojelema rakennus toi työhön omat haasteensa, myös
laadunvarmistuksen osalta. Vesikaton arkkitehtuuri täytyi saada näyttämään samalta
kuin alkuperäinen 1950-luvun rakennelma. Rakennusmääräyksien tiukentuneet säädök-
set hankaloittivat katon lämmöneristysten suunnittelussa, sillä suojelukohteen kattopin-
taa ei saanut korottaa. Saimme kuitenkin säädösten mukaisen ja kaikkien kannalta hy-
vän ratkaisun, joten työt voitiin aloittaa.
Kattoprojektin etenemistä valvoimme päivittäin työmaakierrosten yhteydessä. Mikäli laa-
dussa tai suunnitelmissa oli korjattavaa, siitä huomautettiin viipymättä. Virheelliset suun-
nitelmat pyrittiin korjaamaan välittömästi, jotta vaadittava laatu toteutuisi. Vesikaton laa-
dunvarmistusta koskevia mallitöitä ja osakohdetarkastuksia tein höyrynsulun, läm-
möneristeen sekä pintakermin osalta. Mahdolliset puutteet käytiin urakoitsijan kanssa
läpi ja asia kirjattiin pöytäkirjaan. Laadunvarmistus-dokumentti liitteenä (liite 4).
Kattoikkunat tuottivat ongelmia, sillä suunnitelmat ja kuvat olivat puutteellisia. Työnjoh-
don kanssa pohdimme rakennetta kohteessa ja pyrimme saamaan järkevät suunnitelmat
aikaan. Ensimmäisestä kattoikkunarakenteesta teimme mallityön, jonka kohteen arkki-
tehti hyväksyi. Arkkitehti toimitti uudet kuvat, joiden pohjalta loput 16 ikkunarakennetta
tehtiin. Pellitystyö tehtiin vanhojen valokuvien mukaan, jotta ratkaisu olisi mahdollisim-
man paljon vanhan katon mukainen. Pellityksistä teimme oman malliasennuksen, joka
hyväksyttiin. Pellitysten ollessa katon viimeisimpiä työvaiheita täytyi katon suojaukseen
kiinnittää erityistä huomiota. Terävät pellit saattavat puhkaista bitumikermin, jolloin ve-
denpitävyys kärsii ja vaadittu laatu ei toteudu. Suojaukseen käytimme katolla kovalevyä
ja ylijäämäpelti toimitettiin välittömästi metalliseen jassikkaan.
Väliaikainen sääsuoja toimi saneerauksen yhteydessä merkittävänä laadunvarmistustoi-
mena. Ilman suojausta rakenteiden kastumisen riski olisi ollut suuri. Virheen sattuessa
korjaustyöt tulevat nopeasti paljon kalliimmaksi kuin sääsuojan vuokrahinta. Laadun val-
vontaa lisäsi myös urakoitsijoiden oma työnjohto, joka piti huolen suunnitelmien mukai-
sesta työstä ja laadusta. Laadukkaalle katolle saadaan pitkä takuu ja takuukorjauksilta
vältytään.
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4 OMA AMMATILLINEN OSAAMINEN JA SEN
KEHITTYMINEN
4.1 Tehtäväsuunnittelu
Tehtäväsuunnitelman laadinta oli mielestäni helppoa, mikä johtui aikaisemmasta raken-
nusalan tietämyksestäni. Koin suunnitelman teon hyvänä perehdytyksenä tulevaan työ-
vaiheeseen. Vesikaton ollessa vastuualueeni oli hyvä tietää tehtäväsuunnitelman avulla
kaikki sen rakentamiseen liittyvät asiat. Valmiit edelliset tehtäväpohjat ja koulusta saa-
dun opin avulla oli tehtäväsuunnitelman teko suhteellisen vaivatonta.
Tehtäväsuunnitelmaa tulisi käyttää enemmän hyödyksi työmaalla ja esittää suunnitelmat
työnsuorittajille sen avulla. Työnjohtajana minun täytyy myös varmistaa, että jokainen on
ymmärtänyt, mitä on sovittu. Voisin hyödyntää tehtäväsuunnittelua moniin muihinkin työ-
vaiheisiin, mikä auttaisi huomattavasti asioiden sisäistämistä.
4.2 Aliurakkasopimukset
Rakentamisen aikana tiesin tarkkaan, mitkä tehtävät kuuluvat kenenkin urakkaan. Kom-
munikointi onnistui hyvin työntekijöiden kanssa ja asiat etenivät hyvässä järjestyksessä.
Osasin johtaa urakoitsijoiden työtä aina, kun heidän oma työnjohtonsa oli jostain syystä
poissa. Tämän opinnäytetyön laatimisen aikana en vielä päässyt laatimaan sopimuksia
urakoitsijoiden kanssa. Oman ammattitaidon vahvistamiseksi oleellista olisi perehtyä
vielä tarkemmin rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin, rakennusmääräyksiin sekä laki-
asioihin. Haluaisin oppia enemmän neuvottelutilanteista ja urakoiden sopimusasioista.
4.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus
Osaan havaita mahdollisia turvallisuuspuutteita ja korjaan ne välittömästi. Tunnistan työ-
hön liittyvät riskit ja ehkäisen ne mahdollisuuksien mukaan. Kiinnitän työturvalliseen
työskentelyyn huomiota, mutta usein nuorena työnjohtajana on puutteen ilmentyessä
asian mainitseminen vaikeampaa vanhemmalle ammattimiehelle. Riskinotto voi kuiten-
kin johtaa vakavaan työtapaturmaan, joten kehitettävää löytyy myös työturvallisuuden
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valvonnasta. Onneksi useimmat työntekijät tietävät ohjeistuksen ja osaavat sitä noudat-
taa. Toistuvien laiminlyöntien ja varoitusten seurauksena yrityksessämme on oikeus vel-
voittaa 500 euroa kyseiseltä urakoitsijalta. Rakennusalan kovan kasvun myötä alalle on
virrannut kokemattomampiakin tekijöitä, jolloin työturvallisuuden valvonta korostuu enti-
sestään.
4.4 Työnjohto ja esimiestoiminta
Esimiesasemassa oleva nuori työnjohtajana saattaa olla vanhemmalle rakennusmie-
helle vaikea käsittää. Olen kuitenkin huomannut, että kun näyttää osaamisensa työmaa-
ympäristössä, niin uskottavuus työnjohdollisessa asemassa parantuu. Työntekijöiden
motivaatio kasvaa, kun heillä on luotettava ja kannustava esimies. Pyrin olemaan sosi-
aalinen ja helposti lähestyttävä eri tilanteissa, mikä on yksi esimiehen tärkeitä ominai-
suuksia. Työkokemuksen myötä tietoa karttuu paljon. Tunnen tietäväni paljon rakenta-
misesta, mutta toisaalta en koe millään tasolla olevani vielä valmis. Rakennusalalla toi-
mintatavat ja materiaalit muuttuvat toisinaan hyvin nopeastikin, ja muutoksen virrassa
täytyy pysyä mukana. Tiedostan myös tarvitsevani enemmän rohkeita ja nopeampia
päätöksiä. Uskon, että kokemuksen myötä kykenen kehittymään näillä osa-alueilla.
4.5 Työmaasuunnittelu
Hallitsen mielestäni työmaasuunnitteluun liittyviä asioita työnjohdollisesti hyvin. Osaan
hahmottaa työmaatilan käytön karkeasti. Tiedän eri töiden vaatiman tilan tarpeen suu-
ruuden ja osaan näyttää kullekkin materiaalille ja koneelle oikean paikan. Tietokoneoh-
jelmistojen käytön koen helpoksi ja osaankin tuoda suunnitelmat asemapiirrokseen. Mi-
nulla ei kuitenkaan ole suurta kokemusta eri projektien työmaasuunnittelusta ja uskon,
että etenkin kaupungin keskusta-alueiden pienet työmaa-alueet tuottaisivat haastetta
suunnitteluun. Opinnäytetyössä käsiteltävän työmaan aluesuunnitelmaa en tehnyt itse,
mutta olisin siihen varmasti muun työnjohdon avustuksella kyennyt.
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4.6 Hankinnat ja logistiikka
Logistiikan ja hankintojen suunnittelun koen mieleiseksi työksi ja koen sen vahvuudek-
seni. Osaan järjestää kuljetuksia ja varata työmaalta tilan toimituksille. Arkkitehti- ja ra-
kennekuvien pohjalta osaan laskea tarkastikin tarvittavat materiaalit kullekin työlle. Sain
hoidettua toimitusajat sovitusti, vaikka kulku työmaalle oli välillä haasteellista. Huomasin
myös, että tilauksia tehdessä on erittäin tärkeää keskustella muiden työnjohtajien kanssa
mahdollisista yhteistilauksista, jolloin kuljetuskustannukset vähenevät ja päällekkäisti-
laukset voidaan välttää.
Omaksi kehitysalueeksi koen rakennusmateriaalien eri ominaisuuksien ja käyttökohtei-
den tiedon. Haluaisin myös kokemusta taloudellisesti merkittävämmistä hankinnoista,
jolloin tarjouspyyntöjen lähettäminen ja kilpailutus tulisi tarpeeseen.
4.7 Laadunvarmistus
Laadunvarmistus ja sen raportointi on yksi tärkeimpiä työnjohtajan tehtäviä. Osaan laatia
työvaiheiden laadunvarmistus dokumentteja ja käyttää rakentamisen tietopalveluja hyö-
dyksi. Olen tehnyt monia mallityö- ja osakohdetarkastuksia ja koen sen olevan melko
luontevaa.
Kehitettävää on etenkin työntekijöiden työn ohjauksessa, sillä välillä asia ei tule ymmär-
ryteksi niin hyvin kuin on olettanut. Tiedostan laadunvarmistusraportoinnin tärkeyden ja
olenkin asettanut tavoitteekseni laatia niitä enemmän eri työvaiheista. Laadukkaaseen
työn valvontaan tarvitsen myös parannusta, sillä liian helposti työ tulee hoidetuksi huo-
nommin, jos asiasta ei työnsuorittajalle mainitse.
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5 YHTEENVETO
Tämän opinnäytetyön portfoliotyylinen toteutustapa osoittautui opettavaiseksi koke-
mukseksi. Koulussa opittua teoriaa oli luontevaa ja helppoa soveltaa käytännön työhön.
Opinnäytetyön avulla tuli perehdyttyä samalla tarkemmin omaan vastuualueeseen työ-
maalla ja opin rakentamisen osa-alueelta paljon uutta. Lähdetietoina teoriaosuudessa
on käytetty paljon rakennustiedon tietopalveluita, kuten Ratu- ja RT-kortisto. Lähteet ovat
luotettavia ja sisältävät paljon tietoa työmaatuotannon tehtävistä.
Tämän työn aihealueiden välityksellä sain kerrottua pääpiirteet vesikaton rakentamiseen
liittyvistä asioista, kuten työnjohtajan tehtävistä, yrityksen toimintatavoista ja rakennus-
teknillisistä asioista. Opinnäytetyön aikana laaditut dokumentit, kuten laadunvarmistus-
lomakkeet, palaveripöytäkirjat ja työvaiheista otetut kuvat ovat tällä hetkellä projektipan-
kissa. Asiakirjat ovat työmaan työnjohtajien käytössä ja saatavilla myöhempää tarkaste-
lua varten.
Vesikaton saneeraus saatiin onnistuneesti loppuun ja se valmistui suunnitellusti hyvän
ennakkosuunnittelun avulla. Aikataulusta hieman viivästyttiin, mikä johtuu alkuperäisen
katon asbestilöydöstä. Onneksi katon rakennus ei ollut kovinkaan tahdistava työvaihe,
joten suurta haittaa ei päässyt syntymään. Annetut laatuvaatimukset kuitenkin täyttyivät
ja kustannukset pystyttiin pitämään maltillisina.
Projektinjohtourakkana tämä työmaa oli minun ensimmäinen ja olen erittäin tyytyväinen
kokemukseeni. Rakennustoimisto Laamo Oy:n palveluksiin tulin keväällä 2019. Ensim-
mäinen puolivuotisjakso kyseisellä yliopiston saneeraustyömaalla on kulunut nopeasti,
jonka aikana uutta tietoa rakentamisesta on kertynyt roimasti. Oman kokemukseni myötä
voisinkin suositella kaikkia rakennusalalla opiskelevia henkilöitä hakeutumaan myös sa-
neeraustöihin, sillä ne opettavat mielestäni parhaiten. Laajan kokemuksen myötä uralla
eteneminen on helpompaa.
Opinnäytetyöprosessin aikana toimin kenttämestarin tehtävissä ja kerrytin osaamistani
työnjohtajana. Työkokemuksen myötä vastuuta alkaa kertymään hiljalleen lisää ja työn
tekeminen nopeutuu. Olenkin pyrkinyt kerryttämään osaamistani monilla eri osa-alueilla,
sillä tuleviin töihin on helpompi suhtautua, kun ymmärrystä rakentamisesta on laajasti.
Oman osaamiseni vahvana puolena pidin ongelmanratkaisukykyä, jota lähdinkin opin-
näytetyöprojektin myötä kehittämään. Järjestelmällisen työnohjauksen koin myös paran-
tuneen. Pidän niitä hyvin tärkeässä roolissa työnjohtajan tehtävissä ja vietänkin paljon
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aika työmaalla kierrellen. Kehittämistarvetta löytyisi varmasti erilaisten työmaalla käytet-
tävien lomakkeiden luomisesta ja työvaihetarkastuksista, koska rakentamismaailman
muuttuessa jokaisesta tehtävästä vaaditaan usein jokin todiste. En koe olevani valmis
millään osa-alueella, sillä oppimista tapahtuu joka päivä ja muutoksissa on pysyttävä
mukana. Opinnäytteen suoritukseen ja sen aikaiseen työssäoppimiseen olen erittäin tyy-
tyväinen ja uskonkin, että olen saanut hyvät eväät tulevaisuuden projekteihin.
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